



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

# PROGRAMA DE DESAZOLVE 2019



## PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE 2019


SACMEX	RED	PROGRAMADO ANUAL km	EJECUTADO AL 29-01-19 km	%
	PRIMARIA	36	0.10	1
	SECUNDARIA	4,505	305	7

16 ALCALDÍAS	RED	PROGRAMADO km	EJECUTADO km	%
	SECUNDARIA	2,054	104.35	5



## DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA



VIDEO 1



VIDEO 2

Calzada Ignacio Zaragoza



## PROGRAMA DE DESAZOLVE DE VÍAS RÁPIDAS

SACMEX	ALCALDÍA	PROGRAMADO	ATENDIDAS Y EN PROCESO
	ÁLVARO OBREGÓN	5	0
	AZCAPOTZALCO	7	0
	BENITO JUÁREZ	8	1
	COYOACÁN	6	0
	CUAUHTÉMOC	8	3
	GUSTAVO A. MADERO	16	1
	IZTACALCO	8	0
	IZTAPALAPA	9	2
	MAGDALENA CONTRERAS	3	0
	MIGUEL HIDALGO	7	1
	TLÁHUAC	1	1
	TLALPAN	4	0
VENUSTIANO CARRANZA	12	1	
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>10</b>	

SE ATIENDEN DURANTE EL TERCER TURNO Y SE DEBÉN REALIZAR CIERRES EN LAS MÍSMAS, DEBIDO AL PELIGRO QUE REPRESENTA TRABAJAR EN ESTAS VÍAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## DESAZOLVE DE VÍAS RÁPIDAS



Av. Paseo de la Reforma



## PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN

	ALCALDÍA	No. POZOS PROGRAMADO	ATENDIDOS	%
SACMEX	ÁLVARO OBREGÓN	32	0	0
	TLALPAN	35	14	3.50
	XOCHIMILCO	5	0	0
	<b>TOTAL</b>	72	14	2.00

ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE INFILTRA AGUA PLUVIAL AL SUBSUELO, ADEMÁS DE EVITAR INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN



Avenida Picacho Ajusco





## DESAZOLVE DE PASOS A DESNIVEL VEHICULARES Y PEATONALES 2019

	PASOS	PROGRAMADO	EJECUTADOS	%
SACMEX	VEHICULARES	55	1	0.2
	PEATONALES	25	2	1.0

SE ATIENDE EL DESAZOLVE DE CÁRCAMOS Y CANALETAS DE BAJO PUENTES CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y CUADRILLA.






GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## DESAZOLVE DE PASOS A DESNIVEL VEHICULARES Y PEATONALES 2019



Paso a desnivel Pantitlán



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## DESAZOLVE DE PASOS A DESNIVEL VEHICULARES Y PEATONALES 2019



Viaducto Miguel Alemán



## DESAZOLVE DE PRESAS, LAGUNAS Y RÍOS 2019

OBRA	VOLUMEN A EXTRAER  (m <sup>3</sup> )	FECHA DE DESAZOLVE	
		INICIO	TÉRMINO
Desazolve de 9 Presas	540,000	18 DE FEBRERO	24 DE JUNIO
Desazolve de 5 Lagunas	600,000	18 DE FEBRERO	01 DE JUNIO
Desazolve de 6 ríos y canales	190,000	18 DE FEBRERO	02 DE JUNIO
Volumen Total=	641,750		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## DESAZOLVE DE PRESAS

(Presa Mixcoac)





## CAJÓN OBRA DE TOMA GRAN CANAL

### REHABILITACIÓN DEL CAJÓN DE LA OBRA DE TOMA DEL GRAN CANAL A LA LUMBRERA L-8 DEL TÚNEL INTERCEPTOR ORIENTE

	REHABILITACIÓN DEL CAJÓN	FECHA DE OBRA		AVANCE OBRA %	
		INICIO	TÉRMINO	PROGRAMADO	REAL
<b>SACMEX</b>	SECCIÓN 6.50 m X 4.10 m LONGITUD 76 m	22-NOV-18	20-FEB-19	35	25




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## CAJÓN OBRA DE TOMA GRAN CANAL

REHABILITACIÓN DEL CAJÓN DE LA OBRA DE TOMA DEL GRAN CANAL A LA  
LUMBRERA L-8 DEL TÚNEL INTERCEPTOR ORIENTE





## CAJÓN DE RÍO CHURUBUSCO

### REHABILITACIÓN DEL CAJÓN DE INTERCONEXIÓN DEL RIO CHURUBUSCO A LA LUMBRERA L-7 DEL TÚNEL INTERCEPTOR ORIENTE SUR

	REHABILITACIÓN DEL CAJÓN	FECHA DE OBRA		AVANCE OBRA %	
		INICIO	TÉRMINO	PROGRAMADO	REAL
<b>SACMEX</b>	SECCIÓN 6.00 m X 1.80 m LONGITUD 30 m	22-NOV-18	15-MAR-19	82	82



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## CAJÓN DE RIO CHURUBUSCO

REHABILITACIÓN DEL CAJÓN DE INTERCONEXIÓN DEL RÍO CHURUBUSCO A LA LUMBRERA L-7 DEL TÚNEL INTERCEPTOR ORIENTE SUR







## COLECTOR TAHEL

**COLECTOR DE ALIVIO AV. TAHEL – OCEANIA HACIA LA LUMBRERA L-6 DEL INTERCEPTOR ORIENTE, ALCALDÍAS: GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA (PRIMERA ETAPA)**

	DESCRIPCIÓN DE OBRA	ETAPA	FECHA DE OBRA		AVANCE OBRA %	
			INICIO	TÉRMINO	PROGRAMADO	REAL
<b>SACMEX</b>	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO PARA ELIMINAR INUNDACIONES EN LA COLONIA PENSADOR MEXICANO (ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA)	1ª ETAPA  667.50 m DE COLECTOR DE 1.52 m DE DIAMETRO	01-DIC-18	31-AGO-19	11	5





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## COLECTOR TAHEL

COLECTOR DE ALIVIO AV. TAHEL – OCEANIA HACIA LA LUMBRERA L-6 DEL  
TÚNEL INTERCEPTOR ORIENTE, ALCALDÍAS: GUSTAVO A. MADERO Y  
VENUSTIANO CARRANZA (PRIMERA ETAPA)





## PROCESOS DE LICITACIÓN. DESZOLVE DE PRESAS, LAGUNAS Y RÍOS

**Total de acciones en proceso de licitación: 16**

**Paquete 1.  
Publicación  
16 enero  
2019.**

- Presa Tequilasco/ Supervisión
- Presa San Joaquín/  
Supervisión
- Río Hondo/ Supervisión
- Laguna Mayor de Iztapalapa/  
Supervisión
- Vaso Regulador Ciénega  
Chica

**Paquete 2.  
Publicación  
23 enero  
2019.**

- Presa Tarango
- Presa Anzaldo/ Supervisión
- Presa "C" de Becerra/  
Supervisión
- Río San Javier

**Paquete 3.  
Publicación  
24 enero  
2019.**

- Presa Mixcoac/ Supervisión
- Presa Texcalatlaco/  
Supervisión
- Tiro Fusible/ Supervisión
- Supervisión Presa Tarango
- Supervisión Vaso Regulador  
Ciénega Chica

**Paquete 4.  
Publicación  
25 enero  
2019.**

- Supervisión Río San Javier
- Laguna de recuperación  
Cuauhtepc
- Presa San Lucas/ Supervisión



## PROCESOS DE LICITACIÓN. DESAZOLVE DE PRESAS, LAGUNAS Y RÍOS

Total de acciones en proceso de licitación: 16

### Paquete 5. Publicación 28 enero 2019.

- Laguna San Lorenzo/  
Supervisión
- Vaso regulador Ciénega  
Grande/ Supervisión
- Barranca del Río Tarango/  
Supervisión

### Paquete 6. Publicación 31 enero 2019.

- Presa Tecamachalco/  
Supervisión
- Supervisión Laguna de  
Regulación Cuauhtépec